УТВЕРЖДАЮ

И.о. главы Надеждинского муниципального района Приморского края

		Котренко Д.А.
«	»	2024 г

План мероприятий (дорожная карта) по реализации Инвестиционного профиля Надеждинского муниципального района на период до 2026 года

			Срок реа	лизации	Ответственный за реализацию	Ключевой по эффектив	
	Мероприятие	Результат	Дата начала	Дата окончани		Наименование	Значение
п/п	мероприятие 2	<u>гезультат</u> 3	4	Я 5	6	7	8
-1/11	1. Мероприятия	по совершенствованию		U	вы в области инвестицио	нной деятельности	1 -
	Разработка нормативно	Определение	01.03.2024	31.03.2024	Валова Л.Э.,	Разработан	да
	правового акта,	порядка			начальник отдела	нормативно-	
	регламентирующего	сопровождения			экономического	правовой акт	
	сопровождение	инвестиционных			развития и	регламентирующий	
	инвестиционных проектов,	проектов,			привлечения	порядок	
	реализуемых на территории	реализуемых на			инвестиций	сопровождения	
1.	Надеждинского	территории			администрации	инвестиционных	
	муниципального района	Надеждинского			Надеждинского	проектов,	
		муниципального			муниципального	реализуемых на	
		района			района	территории	
						Надеждинского	
						муниципального	
						района да/нет	

	2. Меропр	риятия по формировани	ю перечня ин	вестиционны	х объектов и объектов и	нфраструктуры	
2.	Мониторинг	Выявление	01.02.2024	27.12.2024	Карпенко Г.В.,	Проведен	да
	муниципального	муниципального			начальник управления	мониторинг	
	имущества Надеждинского	имущества			имущественных и	муниципального	
	муниципального района с	Надеждинского			земельных отношений,	имущества	
	целью включения в	муниципального			Соколова А.К.,	Надеждинского	
	перечень муниципального	района с целью	09.01.2025	30.12.2025	заместитель главы	муниципального	Запланировано
	имущества,	включения в перечень			администрации по	района с целью	
	предназначенного для	муниципального			вопросам	включения в	
	предоставления субъектам	имущества,			градостроительной	перечень	
	МСП и физическим лицам,	предназначенного для			политики	муниципального	
	применяющим специальный налоговый	предоставления	12.01.2026	30.12.2026		имущества,	Запланировано
	режим и организациям,	субъектам МСП и				предназначенного	1
	образующим	физическим лицам,				для предоставления	
	инфраструктуру	применяющим				субъектам МСП и	
	поддержки МСП	специальный				физическим лицам,	
	поддоржии птотт	налоговый режим и				применяющим	
		организациям,				специальный	
		образующим				налоговый режим и	
		инфраструктуру				организациям,	
		поддержки МСП				образующим	
						инфраструктуру	
						поддержки МСП,	
2.2	A	П	10.02.2024	01 11 2024	И Г.В	да/нет	1
2.2	Актуализация	Дополнение перечня	19.02.2024	01.11.2024	Карпенко Г.В.,	Количество объектов	не менее 1
	муниципального	муниципального			начальник управления	муниципального	
	имущества Надеждинского	имущества			имущественных и	имущества,	
	муниципального района,	Надеждинского	09.01.2025	01.11.2025	земельных отношений,	подлежащих	не менее 1
	предназначенного для предоставления субъектам	муниципального				включению в	
	предоставления суоъектам МСП и физическим лицам,	предназначенного для предоставления				перечень муниципального	
1	мен и физическим лицам, применяющим	предоставления субъектам МСП и				имущества,	
	применяющим специальный налоговый	физическим лицам,				имущества,	
	enegranism naror obsiri	физи юским лицам,					

	режим и организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП	применяющим специальный налоговый режим и организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП	12.01.2026	01.11.2026		предназначенного для предоставления	не менее 1
2.3	Мониторинг свободных территорий Надеждинского	Выявление свободных территорий Надеждинского	19.02.2024	27.12.2024	Карпенко Г.В., начальник управления имущественных и	Проведен мониторинг• свободных	да
	муниципального района с целью включения в перечень инвестиционных площадок и свободных земельных участков для предоставления субъектам инвестиционной	муниципального района с целью включения в перечень инвестиционных площадок и свободных земельных участков для	09.01.2025	30.12.2025	земельных отношений,	территорий Надеждинского муниципального района с целю включения в перечень инвестиционных	Запланировано
	деятельности	предоставления субъектам инвестиционной деятельности	12.01.2026	30.12.2026		площадок и свободных земельных участков для предоставления субъектам инвестиционной деятельности, да/нет	Запланировано
2.4	Мониторинг свободных земельных участков Надеждинского	Выявление свободных земельных участков Надеждинского	19.02.2024	27.12.2024	Юрлов И.А., начальник отдела по координации сельскохозяйственного	Проведен мониторинг свободных	да
	муниципального района сельскохозяйственного назначения для	муниципального района сельскохозяйственног	09.01.2025	30.12.2025	производства и продовольственного рынка	земельных участков Надеждинского муниципального района	да
	предоставления субъектам инвестиционной деятельности	о назначения для ведения сельскохозяйственной деятельности	12.01.2026	30.12.2026		ранона ранона сельскохозяйственно го назначения для предоставления субъектам инвестиционной деятельности, да/нет	да

2.5	Формирование и утверждение перечня объектов, в отношении которых может быть заключено концессионное соглашение	Повышение эффективности использования муниципальной собственности.	01.02.2024	01.02.2025	Наполова Л. Н., и.о. начальника отдела имущественных отношений администрации Надеждинского муниципального района	Перечень объектов, в отношении которых может быть заключено концессионное соглашение заключение концессионных соглашений утвержден, да/нет	да
	3. Мероприятия п	о информационно-конс	ультационном	иу сопровожд	цению субъектов инвести	щионной деятельности	И
3.1	Актуализация и размещение информации о действующих мерах поддержки инвестиционной деятельности в Надеждинском муниципальном районе на официальном сайте администрации Надеждинского муниципального района	Наличие актуальной информации о мерах поддержки инвестиционной деятельности на официальном сайте администрации Надеждинского муниципального района	19.02.2024 09.01.2025	30.12.2025	Валова Л.Э., начальник отдела экономического развития и привлечения инвестиций администрации Надеждинского муниципального района Кихтенко В.Г., Начальник отдела информатизации	Актуальная информация о мерах поддержки инвестиционной деятельности в Надеждинском муниципальном районе размещена на официальном сайте администрации Надеждинского муниципального района, да/нет	да

			12.01.2026	30.12.2026			да
							10
3.2	Проведение встреч представителей	Решение вопросов, возникающих в	19.02.2024	27.12.2024	Валова Л.Э., начальник отдела экономического	Количество проведенных встреч	не менее 10
	администрации	процессе реализации	09.01.2025	30.12.2025	развития и привлечения	с субъектами	не менее 10
	Надеждинского муниципального района с	инвестиционных проектов на			инвестиций администрации	инвестиционной деятельности, ед.	
	субъектами	территории			Надеждинского	делгения, ед.	
	инвестиционной	Надеждинского муниципального	12.01.2026	30.12.2026	муниципального района		не менее 10
	деятельности по вопросам реализации	района			раиона		
	инвестиционных проектов						
	на территории Надеждинского						
	муниципального района						
3.3	Оказание	Повышение информированности	19.02.2024	27.12.2024	Юрлов И.А., начальник	Количество	не менее 5
	консультационной поддержки	предпринимателей и			отдела по координации сельскохозяйственного	проведенных консультаций, ед.	
	сельхозпроизводителям по	сельхозпроизводителе й об условиях	09.01.2025	30.12.2025	производства и		не менее 5
	вопросу предоставления грантов и субсидий,	предоставления			продовольственного рынка		
	государственной	грантов и субсидий,	12.01.2026	20.12.2027	P.J.III.W		
	поддержки	государственной поддержки	12.01.2026	30.12.2026			не менее 5
		поддержий					
			4. Организаци	онные мерог	триятия		

4.1	Проведение заседаний Совета по развитию предпринимательства при главе администрации	Активация взаимодействия и вовлечения субъектов предпринимательской	19.02.2024	27.12.2024	Валова Л.Э., начальник отдела экономического развития и привлечения инвестиций	Количество проведенных заседаний, ед.	не менее 4
	Надеждинского Муниципального района	и инвестиционной деятельности.	09.01.2025	30.12.2025	администрации Надеждинского муниципального района		не менее 4
			12.01.2026	30.12.2026	муницинального района		не менее 4
4.2	Проведение заседаний Инвестиционного комитета при администрации Надеждинского муниципального района	Активация взаимодействия с субъектами инвестиционной деятельности для решения вопросов,	19.02.2024 09.01.2025	27.12.2024 30.12.2025	Валова Л.Э., начальник отдела экономического развития и привлечения инвестиций администрации Надеждинского	Заседания Инвестиционного комитета при администрации Надеждинского муниципального	не менее 4
		связанных с реализацией инвестиционных проектов на территории Надеждинского	12.01.2026	30.12.2026	- муниципального района	района	не менее 4

		муниципального района					
4.3	4.3 Участие в мероприятиях инвестиционной направленности (выставках, бизнесфорумах, конференциях) Надеждинского муниципального района	информированности инвесторов об инвестиционном потенциале	19.02.2024 09.01.2025	27.12.2024 30.12.2025	Рябицкая В.В., начальник организационного отдела администрации Надеждинского муниципального	Принято участие в мероприятиях инвестиционной направленности (выставках, бизнес - форумах,	постоянно
		12.01.2026	30.12.2026	района	конференциях) с целью презентации инвестиционного потенциала Надеждинского муниципального района	постоянно	
4.4	Мониторинг хода реализации инвестиционных проектов, включенных в долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Надеждинского муниципального района на период до 2030 года	Контроль за ходом реализации инвестиционных проектов, включенных в долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Надеждинского муниципального района на период до 2030 года	19.02.2024 09.01.2025 12.01.2026	27.12.2024 30.12.2025 30.12.2026	Валова Л.Э., начальник отдела экономического развития и привлечения инвестиций администрации Надеждинского муниципального района	Инвестиционные проекты, включенные в долгосрочный план комплексного социально- экономического развития Надеждинского муниципального района на период до 2030 года, да/нет	да да да

4.5	Мониторинг хода	Контроль за ходом	19.02.2024	27.12.2024	Валова Л.Э., начальник	Мероприятия	да
	реализации	реализации	09.01.2025	30.12.2025	отдела экономического	дорожных карт	да
	инвестиционных проектов, принятых на сопровождение в рамках регламента сопровождения инвесторов администрацией Надеждинского муниципального района	инвестиционных проектов, принятых на сопровождение в рамках регламента сопровождения инвесторов администрацией Надеждинского муниципального района	12.01.2026	30.12.2026	развития и привлечения инвестиций администрации Надеждинского муниципального района	реализации инвестиционных проектов, принятых на сопровождение в рамках регламента сопровождения инвесторов администрацией Надеждинского муниципального района реализуются в установленные сроки, да/нет	да
4.6	Мониторинг за ходом	Формирование	19.02.2024	27.12.2024	Валова Л.Э., начальник	Инвестиционные	да
	реализации	информации по	09.01.2025	30.12.2025	отдела экономического	проекты	да
	инвестиционных проектов, реализуемых на территории Надеждинского муниципального района резидентами свободного порта Владивосток, ТОР «Приморье»	инвестиционным проектам, реализуемым на территории Надеждинского муниципального района резидентами свободного порта Владивосток, ТОР «Приморье»	12.01.2026	30.12.2026	развития и привлечения инвестиций администрации Надеждинского муниципального района	резидентов свободного порта Владивосток, ТОР «Приморье» реализуются в установленные сроки, согласно подписанных соглашений, да/нет	да
	5.	Мероприятия по повыш	ению доступн	ности предос	тавления муниципальны	х услуг.	
5.1	Обеспечение предоставления субъектам	Повышение доступности	19.02.2024	27.12.2024		Доля предоставления	не менее 70 %
	инвестиционной деятельности муниципальных услуг,	предоставления муниципальных услуг	09.01.2025	30.12.2025		муниципальных услуг в электронном виде, %	не менее 80 %

предусмотренных Сводом	12.01.2026	30.12.2026		не менее 90 %
инвестиционных правил Приморского края, в				90 %
электронном виде				